



UZBEKNEFTEGAZ

«O'zbekneftgaz» aksiyadorlik jamiyati

№ 11-11-32/28-1840
«15» 08.2018

**Государственный комитет
Республики Узбекистан
по инвестициям**

В ответ на письмо Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям от 14.07.2018г. №18-Ю-14-11/8567 АО «Узбекнефтегаз» сообщает следующее.

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 19.07.2018г. №ПП-3874 утвержден отдельный механизм реализации по инвестиционным проектам АО «Узбекнефтегаз», в том числе по проекту «Проведение геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Сечанкуль, Акджар и Чимбай, а также разработка месторождений Урга, Акчалакской и Чандырской группы» (далее - Проект).

В целях обеспечения безусловного исполнения вышеуказанного постановления, протоколом №28 совещания в Кабинете Министров Республики Узбекистан от 24 июля текущего года (№01-06/1-2702 от 26.07.2018г.) создана Межведомственная комиссия по проведению закупочных процедур по утверждению поставщиков товаров (работ и услуг), а также строительно-подрядных работ в рамках реализации крупных и стратегически важных инвестиционных проектов АО «Узбекнефтегаз» (межведомственная комиссия).

На заседании, проведенном 9 августа 2018г. межведомственной комиссии утверждены контракты и дополнительные соглашения в рамках Проекта.

Приложение на 7 л.

**Заместитель
Председателя Правления**

Б. Сидиков

Исп. М. Корабоева
Тел.: (+998) 71 2072772 (Вн.243)
E-mail: m.koraboeva@ungi.uz



«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Премьер-министра
Республики Узбекистан,
председатель комиссии


А.Султанов

«10» августа 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Межведомственной комиссии
по проведению закупочных процедур по утверждению поставщиков
товаров (работ и услуг), а также строительно-подрядных организаций
в рамках реализации крупных и стратегически важных инвестиционных
проектов АО «Узбекнефтегаз»

9 августа 2018 г.

г.Ташкент

Председательствовал: А. Султанов – Заместитель Премьер-министра
Республики Узбекистан, председатель комиссии

Участвовали: Члены Межведомственной комиссии
(по списку)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области»;
2. Об утверждении контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации инвестиционного проекта «Расширение производственной мощности Шуртанского ГХК»;
3. Об утверждении контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации инвестиционного проекта «Проведение геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Сечанкуль, Акджар и Чимбай, а также разработка месторождений Урга, Акчалакской и Чандырской группы»;
4. Об утверждении контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации инвестиционного проекта «Программа по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017-2021 годы»;
5. Об утверждении контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство 4-й нитки установки получения пропан-бутановой смеси на ООО «Мубарекский ГПЗ»;

6. Об утверждении контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации инвестиционного проекта «Модернизация действующих установок УППБС-1, 2, 3 ниток ООО «Мубарекский ГПЗ».

(Султанов, Убайдуллаев, Файзуллаев, Рахматуллаев, Арсланов, Алимов, Хаитметов, Султанов)

На заседании приняли участие 11 членов Межведомственной комиссии. Отсутствовал: Паратов Р.А. Кворум имеется.

Обсуждение и решения по вопросам повестки дня заседания:

I. Утверждение контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации проекта «Строительство НПК в Джизакской области»:

1. Постановлением Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2017 года № ПП-2949 компания «Enter Engineering Pte. Ltd.» (Сингапур) определена генеральным подрядчиком по реализации проекта на условиях «под ключ».

03.08.2017г. между СП ООО «Jizzakh Petroleum» и компанией «Enter Engineering Pte Ltd» подписан контракт №01/SU от 03.08.2017г. на оказание услуг по проектированию, закупке и строительству нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области без определения стоимости и объема работ.

С привлечением международной консалтинговой компании «Ames Foster Wheeler» выполнена работа по определению объемов работ и их стоимости, и соответственно других связанных разделов ЕРС контракта.

Согласно отчету по конфигурации Джизакского НПК разработанной компанией «Ames Foster Wheeler», по предварительной оценке, стоимость ЕРС контракта составляет 2,78 млрд. долл.

Проведены переговоры с «Enter Engineering» и «Ames Foster Wheeler» с целью рассмотрения стоимости и объема работ ЕРС контракта. По итогам переговоров в мае 2018г. определен полный объем работ и достигнуто снижение стоимости до 2,2 млрд.долл.

2. Протоколом выездного совещания Президента Республики Узбекистан в Ташкентскую область 5 и 10 января текущего года (План мероприятий за №662-хх от 13.01.2018г.) предусмотрено заключение договоров с компанией «Environmental Resources Management Ltd.» (Великобритания) на проведение комплексной оценки экологического и социального воздействия, а также с компанией «White & Case» (Великобритания) на оказание юридических услуг.

13.03.2018г. между СП ООО «Jizzakh Petroleum» и компанией «Environmental Resources Management Limited» подписан договор №2 на оказание консультационных услуг для проведения комплексной оценки экологического и социального воздействия на сумму 75,5 тыс. долл. США.

13.03.2018г. между СП ООО «Jizzakh Petroleum» и компанией «White & Case LLP» подписан договор №1 на оказание юридических услуг на сумму 1,26 млн. долл. США.

Председатель Межведомственной комиссии проинформировал участников комиссии о том, что компания «White & Case LLP» осуществляет свою деятельность в республике более 25 лет, представляет интересы предприятий нефтегазовой отрасли по многим проектам, и принимая во внимание длительность сотрудничества и доверительные отношения компаний с 2012 года не меняются тарифы на оказываемые услуги.

3. Планом практических мероприятий («Дорожная карта») по дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества Республики Узбекистан с США и реализации договоренностей, достигнутых по итогам узбекско-американского бизнес-форума в г. Нью-Йорк (20-21 сентября 2017г.), утвержденным Постановлением Президента Республики Узбекистан от 27.09.2017г. №ПП-3293 компания «Noneuwell UOR» (США) выбрана в качестве лицензиара.

15 мая 2018г. в рамках официального визита Президента Республики Узбекистан в США между СП ООО «Jizzakh Petroleum» и компанией «Noneuwell UOR» (США) подписаны лицензионное и инженерное Соглашения (пункт 6 приложения № 2 к Постановлению Президента Республики Узбекистан от 24 мая 2018г. ПП-3739 «О мерах по дальнейшему углублению и расширению сотрудничества Республики Узбекистан и США»), на основе которых подписаны следующие договоры:

15.05.2018г. между СП ООО «Jizzakh Petroleum» и «UOR Limited» (Великобритания) подписан договор №EA-JP/UOR-01 на предоставление лицензионных услуг на сумму 11,75 млн. долл. США.

15.05.2018г. между СП ООО «Jizzakh Petroleum» и «UOR Limited» (Великобритания) подписан договор №EA-JP/UOR-01 на предоставление инженерных услуг на сумму 8,3 млн. долл. США.

Также, генеральным директором СП ООО «Jizzakh Petroleum» Ш. Файзуллаевым озвучено, что в рамках подписания контрактов были проведены переговоры с компанией «UOR» на предмет уменьшения стоимости, в результате общая стоимость соглашений была уменьшена от 21,3 до 20,05 млн.долл.США.

Принимая во внимание наличие актов Президента Республики Узбекистан, а также согласованность выбора контрагентов соответствующими протоколами, на голосование поставлен вопрос утверждения подписанных договоров/контрактов:

«за» – единогласно;

«против» – «0»;

«воздержался» – «0».

По итогам голосования Межведомственная комиссия решила:

Утвердить следующие контракты/договора, заключенные со стороны СП ООО «Jizzakh Petroleum»:

- с компанией «Enter Engineering Pte Ltd» от 03.08.2017г. №01/SU на оказание услуг по проектированию, закупке и строительству нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области на сумму 2,2 млрд.долл. США;

- с компанией «White & Case LLP» от 13.03.2018г. №1 на оказание юридических услуг на сумму 1,26 млн. долл. США;

- с компанией «Environmental Resources Management Limited» от 13.03.2018г. №2 на оказание консультационных услуг для проведения комплексной оценки экологического и социального воздействия на сумму 75,5 тыс. долл. США;

- с компанией «UOR Limited» (Великобритания) от 15.05.2018г. №EA-JP/UOR-01 на предоставление лицензионных услуг на сумму 11,75 млн. долл. США;

- с компанией «UOR Limited» (Великобритания) от 15.05.2018г. №EA-JP/UOR-01 на предоставление инженерных услуг на сумму 8,3 млн. долл. США.

При этом, персональная ответственность за ценообразование контрактов/договоров и их исполнение возлагается на генерального директора СП ООО «Jizzakh Petroleum» Ш.Файзуллаева.

II. Утверждение контрактов/договоров в рамках реализации проекта «Расширение производственной мощности Шуртанского ГХК»:

1. Постановлением Президента Республики Узбекистан от 11 мая 2017 года № ПП-2965 компания «Enter Engineering Pte. Ltd.» (Сингапур) определена генеральным подрядчиком по реализации проекта на условиях «под ключ».

Компанией «Worley Parsons» (Великобритания) в ноябре 2017г. завершена разработка расширенного базового проекта (FEED).

В рамках разработки FEED проекта компанией «Worley Parsons» разработан отчет по оценке капитальных затрат по проекту, по результатам которого предварительная стоимость EPC контракта оценена в 1,401 млрд. долларов США. При этом, расчеты выполнены с погрешностью +20%/-10% и без учета рисков/непредвиденных расходов и прибыли генерального подрядчика (ориентировочно 10% от стоимости контракта).

Между ООО «Шуртанский ГХК» и компанией «Enter Engineering Pte. Ltd.» проработан и согласован проект контракта №SGCCUP-CON-969 на проектирование, поставку оборудования и строительство объектов в рамках проекта на условиях «под ключ» на сумму 1,348 млрд.долл. США.

Отмечено, что для уточнения ценообразования контракта, предложенной генеральным подрядчиком, проведен сравнительный анализ стоимости реализации аналогичных проектов, с использованием результатов отчета по оценке капитальных затрат, выполненного компанией «Worley Parsons» в рамках разработки FEED проекта, который показал, что стоимость

ЕРС контракта в рамках проекта по расширению ШГХК соответствует уровню сложившейся конъюнктуры мировых цен.

Вместе с тем, был проведен анализ стоимости реализованных и реализуемых проектов в соседних странах (Казахстан и Туркменистан), что также показал соответствие стоимости проекта к сложившейся конъюнктуре мировых цен.

2. Разработчиком ТЭО проекта «Расширение производственной мощности Шуртанского ГХК» Постановлением Президента Республики Узбекистан от 20.06.2016г. №ПП-2551 определено АО «УзЛТИнефтваз».

09.03.2018г. между ООО «Шуртанский ГХК» и АО «УзЛТИнефтваз» подписан договор № 51/398 на разработку ТЭО проекта «Расширение производственной мощности Шуртанского газохимического комплекса» на сумму 1,67 млрд. сум.

Принимая во внимание наличие актов Президента Республики Узбекистан по выбору контрагентов, на голосование поставлен вопрос утверждения договоров/контрактов:

«за» – единогласно;

«против» – «0»;

«воздержался» – «0».

По итогам голосования Межведомственная комиссия решила:

Утвердить следующие контракты/договора:

- с компанией «Enter Engineering Pte Ltd» №SGCCUP-CON-969 на проектирование, поставку оборудования и строительство объектов в рамках проекта на условиях «под ключ» на сумму 1,348 млрд.долл. США;

- с АО «УзЛТИнефтваз» от 09.03.2018г. № 51/398 на разработку ТЭО проекта «Расширение производственной мощности Шуртанского газохимического комплекса» на сумму 1,67 млрд.сум.

При этом, персональная ответственность за ценообразование контрактов/договоров и их исполнение возлагается на и.о. директора ООО «Шуртанский ГХК» Ш. Асланова.

III. Утверждение контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации проекта «Проведение геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Сечанкуль, Акджар и Чимбай, а также разработка месторождений Урга, Акчалакской и Чандырской групп»:

1. По результатам конкурсных торгов и решением конкурсной комиссии (протокол №4 от 14.03.2017г.) СП ООО «Natural Gas- Stream» и «Egiell Oilfield Services Middle East DMCC» (ОАЭ) заключен:

- Договор №01/2 от 24.04.2017г., дополнительные Соглашения №1 от 01.05.2017г., №2 от 01.08.2017г., №3 от 11.09.2017г. и №4 от 28.02.2018г. на строительство и капитальный ремонт эксплуатационных скважин,

проектирование и обустройство месторождений Акчалакской группы, капитальный ремонт и забурка боковых стволов на месторождении Урга на условиях «под ключ» на сумму 223,76 млн. долл. США;

2. По результатам конкурсных торгов и решением конкурсной комиссии (протокол №4 от 14.03.2017г.) СП ООО «Natural Gas- Stream» и «Egiell Oilfield Services Middle East DMCC» (ОАЭ) заключен:

- договор №01/1 от 24.04.2017г., дополнительные соглашения №1 от 01.05.2017г., №2 от 01.08.2017г., №3 от 01.11.2017г., №4 от 11.12.2017г. и №5 от 22.02.2018г. на строительство и капитальный ремонт эксплуатационных скважин, проектирование и обустройство месторождений Чандырской группы на условиях «под ключ» в рамках реализации проекта «Проведение геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Сечанкуль, Акджар и Чимбай, а также разработки месторождений Урга, Акчалакской и Чандырской группы» на сумму 234,63 млн. долл. США;

3. По результатам конкурсных торгов и решением конкурсной комиссией (протокол №34 от 22.02.2018 г.) СП ООО «Natural Gas- Stream» и «Egiell Oilfield Services Middle East DMCC» (ОАЭ) заключен:

- договор №01/3 от 28.02.2018г., дополнительное соглашение № 1 от 28.02.2018г. на выполнение работ по строительству оценочно-эксплуатационной скважины №101 месторождения Урга на условиях «под ключ» на сумму 9,92 млн. долл. США.

4. По результатам конкурсных торгов и решением конкурсной комиссии (протокол №35 от 23.02.2018г.) СП ООО «Natural Gas- Stream» и «BGP Inc. China National Petroleum Corporation» заключен:

- договор №01/4 от 30.03.2018г. на выполнение полевых сейсморазведочных работ МОГТ ЗД на Акчалакском, Чандырском и Сечанкульском инвест блоках на сумму 9,69 млн. долл. США;

5. По результатам конкурсных торгов и решением конкурсной комиссии (протокол №35 от 23.02.2018г.) СП ООО «Natural Gas- Stream» и «ТНГ – Групп» заключен:

- договор №01/5 от 09.04.2018г. на выполнение работ по обработке и интерпретации материалов ЗД сейсморазведки на Акчалакском, Чандырском и Сечанкульском инвестиционных блоках на сумму 499,99 тыс. долл. США;

6. По результатам конкурсных торгов и решением конкурсной комиссии (протокол №21 от 15.08.2017 г.) СП ООО «Natural Gas- Stream» и ООО «Аудит Гео сервис» заключен:

- договор №01/6 от 09.04.2018г. на оказание услуг по супервайзингу при проведении полевых сейсморазведочных работ МОГТ ЗД на Акчалакском, Чандырском и Сечанкульском инвестиционных блоках на сумму 375,16 тыс. долл. США;

7. Приказом СП ООО «Natural Gas-Stream» №01/12-16-1 от 03.07.2017 года Положению о порядке проведения конкурсов при осуществлении закупок товаров, работ и услуг совместного предприятия по согласованию

с уполномоченным органом – АО «Узбекнефтегаз» (№26/26/13-2227 от 13.04.2017г.) между СП ООО «Natural Gas-Stream» и ООО «Нефтегазонтаж» заключены:

- контракт №56-06/17 от 23 июня 2017 года на обустройство вахтового поселка и строительство коммерческого узла учета на м/р Урга на сумму 200,0 млн.сум;

- дополнительное соглашение №2 к контракту №56/06-17 от 23.06.2017г. на строительство объектов «Вахтовый поселок и хозрасчетный замерной узел на месторождении «Урга» на сумму 1 600,0 млн.сум (196,56 тыс. долл. США).

Вышеуказанные договора заключены на основе внутренних процедур СП ООО «Natural Gas-Stream» по проведению конкурсных (тендерных) торгов и договора №01/2 от 24.04.2017г., №01/1 от 24.04.2017г., №01/3 от 28.02.2018г. одобрены Постановлением Президента Республики Узбекистан от 10.05.2017г. № ПП-2962.

Отдельные контракты в установленном порядке 17.03.2018 года были согласованы с Центром при НАПУ. Однако, после 3-х месяцев с начала работы по контрактам 30.05.2018 года Центром при НАПУ по неизвестным причинам приостановлено действие ранее выданных положительных заключений. Приостановление контрактов влечет за собой снижение объемов добычи углеводородов, что может привести к невыполнению прогнозных показателей добычи.

Принимая во внимание наличие акта Президента Республики Узбекистан и выбор контрагентов на основе конкурсных (тендерных) торгов на голосование поставлен вопрос утверждения подписанных договоров/контрактов:

«за» – единогласно;

«против» – «0»;

«воздержался» – «0».

По итогам голосования Межведомственная комиссия решила:

Утвердить следующие контракты/договора, заключенные со стороны СП ООО «Natural Gas-Stream»:

- договор №01/2 от 24.04.2017г., дополнительные Соглашения №1 от 01.05.2017г., №2 от 01.08.2017г., №3 от 11.09.2017г. и №4 от 28.02.2018г. между СП ООО «Natural Gas-Stream» и «Eriell Oilfield Services Middle East DMCC» (ОАЭ) на строительство и капитальный ремонт эксплуатационных скважин, проектирование и обустройство месторождений Акчалакской группы, капитальный ремонт и забурка боковых стволов на месторождении Урга на условиях «под ключ» на сумму 223,76 млн. долл. США;

- договор №01/1 от 24.04.2017г., дополнительные соглашения №1 от 01.05.2017г., №2 от 01.08.2017г., №3 от 01.11.2017г., №4 от 11.12.2017г. и №5 от 22.02.2018г. между СП ООО «Natural Gas-Stream» и «Eriell Oilfield

Services Middle East DMCC» (ОАЭ) на строительство и капитальный ремонт эксплуатационных скважин, проектирование и обустройство месторождений Чандырской группы на условиях «под ключ» в рамках реализации проекта «Проведение геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Сечанкуль, Акджар и Чимбай, а также разработки месторождений Урга, Акчалакской и Чандырской группы» на сумму 234,63 млн. долл. США;

- договор №01/3 от 28.02.2018г., дополнительное соглашение № 1 от 28.02.2018г. между СП ООО «Natural Gas-Stream» и «Eriell Oilfield Services Middle East DMCC» (ОАЭ) на выполнение работ по строительству оценочно-эксплуатационной скважины №101 месторождения Урга на условиях «под ключ» на сумму 9,92 млн. долл. США.

- договор №01/4 от 30.03.2018г. между СП ООО «Natural Gas-Stream» и «BGR Inc., China National Petroleum Corporation» (Китай) на выполнение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3Д на Акчалакском, Чандырском и Сечанкульском инвестиционных блоках на сумму 9,69 млн. долл. США;

- договор №01/5 от 09.04.2018г. между СП ООО «Natural Gas-Stream» и ООО «ТНГ-Групп» на выполнение работ по обработке и интерпретации материалов 3Д сейсморазведки на Акчалакском, Чандырском и Сечанкульском инвестиционных блоках на сумму 499,99 тыс. долл. США;

- договор №01/6 от 09.04.2018г. между СП ООО «Natural Gas-Stream» и ООО «Аудит ГеоСервис» на оказание услуг по супервайзингу при проведении полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3Д на Акчалакском, Чандырском и Сечанкульском инвестиционных блоках на сумму 375,16 тыс. долл. США;

- контракт №56-06/17 от 23 июня 2017 года между СП ООО «Natural Gas-Stream» и ООО «Нефтегазонтаж» на обустройство вахтового поселка и строительство коммерческого узла учета на м/р Урга;

- дополнительное соглашение №2 к контракту №56/06-17 от 23.06.2017г. между СП ООО «Natural Gas-Stream» и ООО «Нефтегазонтаж» на строительство объектов «Вахтовый поселок и хозрасчетный замерной узел на месторождении «Урга» на сумму 196,56 тыс. долл. США.

При этом, персональная ответственность за ценообразование контрактов/договоров и их исполнение возлагается на генерального директора СП ООО «Natural Gas-Stream» А. Мустафаева.

IV. Утверждение контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации инвестиционного проекта «Программа по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017-2021 годы»:

В целях организации закупок товаров, работ и услуг в рамках реализации «Программа по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017-2021 годы» протоколом Общего собрания участников совместного предприятия №3 от 27.01.2017г. утверждено Положение о порядке проведения конкурсов при осуществлении закупок товаров, работ и услуг СП ООО «Natural Gas-Stream».

1. По результатам конкурсных торгов и решением конкурсной комиссии СП ООО «Natural Gas-Stream» (протокол №13 от 24.05.2017г.) и «Eriell Oilfield Services Middle East DMCC» заключены:

- контракт №02/1 от 07.07.2017г. на выполнение работ по строительству 248 газовых и 48 нефтяных эксплуатационных скважин и обустройству месторождений АК «Узнефтегаздобыча» на условиях «под ключ» на сумму 1,172 млрд.долл.США и 2,11 трлн.сум;
- Дополнительное соглашение №1 к Контракту 02/1 от 07.07.2017г. на сумму 1,172 млрд.долл.США и 2,11 трлн.сум;
- Дополнительное соглашение №2 к Контракту 02/1 от 07.07.2017г. на сумму 1,172 млрд.долл.США и 2,11 трлн.сум;
- Дополнительное соглашение №3 к Контракту 02/1 от 07.07.2017г. на сумму 1,128 млрд.долл.США и 2,01 трлн.сум;
- дополнительное соглашение №4 к контракту 02/1 от 07.07.2017г. на сумму 1,128 млрд.долл.США и 2,01 трлн.сум;
- дополнительное соглашение №5 к контракту 02/1 от 07.07.2017г. на сумму 1,14 млрд.долл.США и 2,01 трлн.сум;

2. По результатам конкурсных торгов и решением конкурсной комиссии СП ООО «Natural Gas-Stream» (протокол №23 от 21.08.2017г.) и «Enter Engineering PTE. Ltd» заключен контракт №02/2 от 23.11.2017г. на выполнение работ по строительству технологических объектов на месторождениях АО «Узнефтегаздобыча» на условиях «под ключ» на сумму 290,9 млн.долл.США и 135,00 млрд.сум;

3. По результатам конкурсных торгов и решением конкурсной комиссии СП ООО «Natural Gas-Stream» (протокол №18 от 01.08.2017г.) и «ERIELL Oilfield Services Middle East DMCC» заключены:

- контракт №02/3 от 22.11.2017г. на выполнение работ по капитальному ремонту скважин на месторождениях АО «Узнефтегаздобыча» на сумму 4,09 млн.долл.США и 108,48 млрд.сум;
- дополнительное соглашение №1 к контракту №02/3 от 22.11.2017г. на сумму 4,09 млн.долл.США и 108,26 млрд.сум;
- дополнительное соглашение №2 к контракту №02/3 от 22.11.2017г. на сумму 4,03 млн.долл.США и 105,69 млрд.сум.

4. По результатам конкурсных торгов и решением конкурсной комиссии СП ООО «Natural Gas-Stream» (протокол №18 от 01.08.2017г.) и «ERIELL Oilfield Services Middle East DMCC» заключен контракт №02/4 от 24.11.2017г. на поставку оборудования, специальной техники и материально-технических ресурсов на сумму 31,22 млн.долл.США;

Контракты на выполнение работ по первому этапу Программы одобрены постановлением Президента Республики Узбекистан от 03.11.2017г. №ПП-3373.

Вышеуказанные договора одобрены Постановлением Президента Республики Узбекистан от 03.11.2017г. №ПП-3373.

По данному вопросу повестки дня члены Конкурсной комиссии также были проинформированы, что отдельные контракты в установленном порядке 17.03.2018 года были согласованы с Центром при НАПУ. Однако, после 3-х месяцев с начала работы по контрактам, 30.05.2018 года Центром при НАПУ по неизвестным причинам приостановлено действие ранее выданных положительных заключений.

Председатель Межведомственной комиссии (А. Султанов) отметил, что приостановление действия контрактов и затягивание регистрации дополнительных соглашений привело к сдвигу сроков выполнения мероприятий по Программе и данное может привести к снижению добычи природного газа на 2,1 млрд.куб.м, газового конденсата на 53,2 тыс. тонн и нефти на 24,0 тыс. тонн по итогам 2018 года.

Это также может повлечь за собой снижение объемов добычи углеводородов в 2019 году.

Принимая во внимание наличие актов Президента Республики Узбекистан и выбор контрагентов на основе конкурсных (тендерных) торгов на голосование поставлен вопрос утверждения подписанных договоров/контрактов:

«за» – единогласно;

«против» – «0»;

«воздержался» – «0».

По итогам голосования Межведомственная комиссия решила:

Утвердить следующие контракты/договора, заключенные со стороны СП ООО «Natural Gas-Stream»:

1. Контракт № 02/1 от 07.07.2017г. на выполнение работ по строительству 248 газовых и 48 нефтяных эксплуатационных скважин и обустройству месторождений АК «Узнефтегаздобыча» на условиях «под ключ», заключенного между АК «Узнефтегаздобыча», СП ООО «Natural Gas-Stream» и компанией «Eriell Oilfield Services Middle East DMCC» (ОАЭ) на сумму 1,172 млрд.долл.США и 2,11 трлн.сум;
 - дополнительное соглашение №1 к Контракту 02/1 от 07.07.2017г. на сумму 1,172 млрд.долл.США и 2,11 трлн.сум;
 - дополнительное соглашение №2 к Контракту 02/1 от 07.07.2017г. на сумму 1,172 млрд.долл.США и 2,11 трлн.сум;
 - дополнительное соглашение №3 к Контракту 02/1 от 07.07.2017г. на сумму 1,128 млрд.долл.США и 2,01 трлн.сум;
 - дополнительное соглашение №4 к контракту 02/1 от 07.07.2017г. на сумму 1,128 млрд.долл.США и 2,01 трлн.сум;
 - дополнительное соглашение №5 к контракту 02/1 от 07.07.2017г. на сумму 1,14 млрд.долл.США и 2,01 трлн.сум.
2. Контракт 02/2 от 23.11.2017г. на выполнение работ по строительству технологических объектов на месторождениях АО «Узнефтегаздобыча» на условиях «под ключ», заключенного между

АО «Узнефтегаздобыча», СП ООО «Natural Gas-Stream» и компанией «Enter Engineering Pte. Ltd.» (Сингапур) на сумму 290,9 млн.долл.США и 135,00 млрд.сум;

3. Контракт 02/3 от 22.11.2017г. на выполнение работ по капитальному ремонту скважин на месторождениях АО «Узнефтегаздобыча», заключенного между АО «Узнефтегаздобыча», СП ООО «Natural Gas-Stream» и компанией «Eriell Oilfield Services Middle East DMCC» (ОАЭ) на сумму 4,09 млн.долл.США и 108,48 млрд.сум;

- дополнительное соглашение №1 к контракту №02/3 от 22.11.2017г. на сумму 4,09 млн.долл.США и 108,26 млрд.сум;

- дополнительное соглашение №2 к контракту №02/3 от 22.11.2017г. на сумму 4,03 млн.долл.США и 105,69 млрд.сум.

4. Контракт 02/4 от 24.11.2017г. на поставку оборудования, специальной техники и материально-технических ресурсов, заключенного между АО «Узнефтегаздобыча», СП ООО «Natural Gas-Stream» и компанией «Eriell Oilfield Services Middle East DMCC» (ОАЭ) на сумму 31,22 млн.долл.США;

При этом, персональная ответственность за ценообразование контрактов/договоров и их исполнение возлагается на генерального директора СП ООО «Natural Gas-Stream» А. Мустафаева и председателя правления АО «Узнефтегаздобыча» К. Тухтаева.

V. Утверждение контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации проекта «Строительство 4-й нитки установки получения пропан-бутановой смеси на ООО «Мубарекский ГПЗ»:

В соответствии Постановлением Президента Республики Узбекистан от 26 января 2017 года №ПП-2745 «О производстве и потреблении нефти, нефтепродуктов, природного газа сжиженного газа в республике в 2017 году» дано разрешение на заключение контрактов на основе проведения прямых переговоров с заводами изготовителями и их поставщиками.

Вносится на утверждение 67 контрактов/договоров, заключенные в рамках проекта на общую сумму 24,42 млн.долл.США и 261,33 млрд.сум, согласно приложению.

Председатель Межведомственной комиссии (А. Султанов) проинформировал членов комиссии, что своевременная и успешная реализация проекта имеет стратегически важное значение, поскольку он нацелен на увеличение производства сжиженного газа для обеспечения нужд населения, проживающего в отдаленных районах республики.

Также было отмечено, что по всем импортным контрактам ранее были получены положительные заключения Госкоминвестиций, но в связи с изменением в законодательстве данные контракты и вопрос реализации проекта длительное время задерживался со стороны Центра при НАПУ.

Принимая во внимание наличие актов Президента Республики Узбекистан и выбор контрагентов на основе прямых переговоров

и конкурентных листов на голосование поставлен вопрос утверждения подписанных договоров/контрактов:

«за» – единогласно;

«против» – «0»;

«воздержался» – «0».

По итогам голосования Межведомственная комиссия решила:

Утвердить контракты/договора, заключенные со стороны ООО «Мубарекский ГПЗ» согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

При этом, персональная ответственность за ценообразование контрактов/договоров и их исполнение возлагается на директора ООО «Мубарекский ГПЗ» Ш.Шамсиева и председателя правления АО «Узнефтегаздобыча» К. Тухтаева.

VI. Утверждении контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации проекта «Модернизация действующих установок УППБС-1, 2, 3 ниток ООО «Мубарекский ГПЗ»:

В соответствии Постановлением Президента Республики Узбекистан от 26 января 2017 года №ПП-2745 «О производстве и потреблении нефти, нефтепродуктов, природного газа сжиженного газа в республике в 2017 году» дано разрешение на заключение контрактов на основе проведения прямых переговоров с заводами изготовителями и их поставщиками.

Вносится на утверждение 16 контрактов/договоров, заключенные в рамках проекта на общую сумму 10,08 млн.долл.США и 31,22 млрд.сум, согласно приложению.

Было подчеркнuto, что данный проект также имеет важное значение и нацелен на увеличение производства сжиженного газа для обеспечения нужд населения, проживающего в отдаленных районах республики.

Также было отмечено, что по всем импортным контрактам ранее были получены положительные заключения Госкоминвестиций, но в связи с изменением в законодательстве данные контракты и вопрос реализации проекта длительное время задерживался со стороны Центра при НАПУ.

По результатам голосования:

«за» – единогласно;

«против» – «0»;

«воздержался» – «0».

По итогам голосования Межведомственная комиссия решила:

1. Утвердить перечень заключенных в рамках реализации инвестиционного проекта контракты/договора, согласно приложению.

2. Возложить на директора ООО «Мубарекский ГПЗ» Ш.Шамсиева персональную ответственность за выбор эффективного технико-

технологического и организационного решения, принятие мер по недопущению завышения цен при осуществлении закупочных процедур, в рамках реализации инвестиционных проектов, а также обеспечению надлежащего качества осуществляемых работ и ввода объектов в эксплуатацию в утвержденные сроки.

Приложения:

1. Явочный лист на ___ л.
2. Листы голосования (согласования) на ___ л.
3. Перечень контрактов/договоров по 5-му вопросу на ___ л.;
4. Перечень контрактов/договоров по 6-му вопросу на ___ л.;

Секретарь комиссии

 Камбаров М.М.

 

